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Monatsbericht Juni 2026 
FA. GLS BAU & MONTAGE ABSCHNITT 2 – 6 

 

Erbrachte Leistungen 

Anfang Juni startete das Bauvorhaben mit der Bodenerkundung im Baufeld zwischen 

dem Sulzbach und der Halbartinger Siedlung auf den Feldern. Anschließend an die 

Bodenerkundung wurde Ende Juni die Baustelleneinrichtungsfläche vorbereitet und 

begonnen die Büro-, Besprechungs-, Sanitär- und Aufenthaltsräumlichkeiten 

aufzustellen. 

 

 

Monatsvorschau Juli 2026 

• Abschnitt 5 

o Herstellen der Baustraße 

o Oberbodenabtrag 

o Herstellung Gerinne Sulzbach und Krems 

o Herstellen verdeckte Sicherung 
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Fotodokumentation 

 

Bodenerkundung BA02 – BA05 

Bodenerkundung BA02 – BA05 
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Herstellung Baufläche für Baustellencontainer 

Herstellung Baufläche für Baustellencontainer 

 


