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Monatsbericht August 
2026 
FA. GLS BAU & MONTAGE ABSCHNITT 2 – 6 

 

Erbrachte Leistungen August 
Im BA05 wurde mit der Herstellung des neuen Hauptsammlers begonnen. 

Aufgrund des Witterungssituation und der dadurch bedingt niedrigen 
Grundwasserpegelstände, kann der neue Kanalstrang bereits in KW36 mit dem alten 
Sammler verbunden und in Betrieb genommen werden. 

Die Aushubarbeiten für die Flussgerinne Krems- und Sulzbach im BA05 wurden 
fortgesetzt. 

Der Einbau von Totholzstrukturierungen im Sulzbach wurden in Abstimmung mit der 
ökologischen Bauaufsicht ebenso begonnen. 

Weitere Aufbereitung des verwertbaren Aushubmaterials und technische Trennung in 
jeweils einzelne Fraktionen um lt. den entsprechend Anforderungen des 
Leistungsverzeichnisses wieder im Baufeld eingesetzt zu werden. 

Technisch nicht aufbereitbares Aushubmaterial wird für die Verfüllung der alten 
Flussläufe entsprechend zwischengelagert. 

Der Rad- und Wirtschaftsweg BA05 wurde der Frostkoffer eingebaut, eine Feinplanie 
hergestellt und ebenso beidseitig des zukünftigen Weges die verdeckten Steinsicherung 
fertig eingebaut. 

 

Der vorhandene Radweg im BA05 und BA02 – 03 wurde auf einer Länge von ca. 1,00 
km abgefräst und das anfallende Fräsgut an die vom AG vorgesehenen Stellen 
transportiert. 

Um die Zugänglichkeit zum BA03 / Reifelbach zu erleichtern, wurde 1 Überfahrten über 
die Krems hergestellt, diese befinden sich ca. 200m flussaufwärts von der 
Hochspannungstrasse APG. 

Im Bereich des Radweges BA02 – 03 wurde eine Baustraße inkl. eines Planums für die 
Spundwandherstellung errichtet. 
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Monatsrückblick August 2026 
 Allgemein 

o Start mit den Bauarbeiten Kanalumlegung BA05 
o Teilweise Böschungssicherungen BA2 – 5 entfernen 
o Überfahrt Kremsfluss BA3 herstellen 
o Baustraßen herstellen in den BA02 – 03, BA05 
o Einrichten für Spühlbohrung Kremsquerung BA05 

 
 

 Abschnitt 2-3 
o Vorbereitungsarbeiten Kanalbau Bereich Reifelbach und Leitungsbau im 

Bereich des Radwegs 
o Teilweise Böschungssicherungen BA2 – 3 entfernen 
o Überfahrt Kremsfluss BA3 herstellen 
o Bereich Reifelbach, BA03 Baustraße herstellen 
o Bereich Radweg Asphalt abfräsen und entsorgen, Baustraße und Planum 

für Spundwandherstellung Radwegbereich (1. Abschnitt) errichten 
o Schürfe und Bodenerkundung im Bauabschnitt 03 durchführen 

 

 Abschnitt 5 
o Aushubarbeiten Gerinne Sulzbach und Krems / Südlich des Rad- und 

Wirtschaftswegs 
o Fertigstellung verdeckte Sicherungen Radweg, Rad- und Wirtschaftsweg 

neu Frostkoffer einbauen und Feinplanum für UuTs herstellen 
o Technische Aufbereiten des Aushubmaterial für weitere Anwendungen im 

Baufeld 
o Baustraßen anlegen 
o Raubäume im Sohlbereich Sulzbach einbauen und mit Erdanker sichern 
o Herstellung neuer Sammler zwischen Schacht 38 und 56 
o Übrigen Humus vom Baufeld abtransportieren zu jeweiligen 

Einbaustellen in unmittelbarer Nachbarschaft lt. Absprache mit AG 
o Herstellen neuer Wirtschaftsweg im Bereich neue Kanaltrasse Halbarting, 

Frostkoffer einbauen 
o Asphalt abfräßen alten Radweg und entsorgen 
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Fotodokumentation 
 

 

BA05 - Hauptsammler Unteres Kremstal / Schacht 39 – 40, Halbarting 
 

 

                            

 BA05 – Hauptsammler Bereich Schacht S 53 - 56 
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Gerinne Sulzbach – Von Radweg aus gesehen 

 
Radweg Bereich Sulzbach, Planie mit Grader herstellen 
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Raubäume im neuen Gerinne Sulzbach einbauen 

    

 
Baustraße im Bereich Radweg BA03 + Überfahrt Krems  
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Radweg BA03 + BA05 Asphalt abfräsen und abtransportieren  

 


